



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า  
ตำบลสวนป่า อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐  
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๓๔-๕๐๐๒๗๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า  
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ กำหนดให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ตลอดจนจนเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายระหงษ์ แพร่อัตถ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๑๒
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๑๓ - ๕๖
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๕๗ - ๗๘
ส่วนที่ ๔ สรุปผลการพัฒนา ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๗๙ - ๘๔

## ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.สวนป่า

## บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙(๓) ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

## ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ให้มากขึ้นทั้งก่อนการดำเนินโครงการระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น** อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการ คือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่เข้าซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ **“ระบบติดตาม”** จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง **“ระบบประเมินผล”** ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ **“การติดตาม”** (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุกล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการทำงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันถ้าหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ กลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาสหรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง หมวด ๖ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

## ๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชน

ไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการ โดยตรง

## ๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๒.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๒.๓ ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินงานตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนา ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลสวนป่า

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** การนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยาย

แผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างดี

### ๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๓.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

๓.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

๓.๕ เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/ผู้อำนวยการกองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลสวนป่าหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๓.๖ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

### ๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

#### ๔.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนปาน ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสวนปาน

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

#### ๔.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนปาน ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนปาน ดังนี้

๔.๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๔.๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๔.๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์ การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๔.๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้นแม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

๔.๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน/โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๔.๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔.๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

### ๔.๓ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔.๓.๑ การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้


๔.๓.๒ การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

๑. การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการ

ดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป

๒. การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

### ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



## ๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนามดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

### ๕.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภายในกำหนดเวลา เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

๕.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่ามาปฏิบัติงาน

๕.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๕.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล สวนป่า ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๕.๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## ๕.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

### ๕.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจัดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

## ๕.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและเยาวชนตำบลสวนป่า (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๕.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๕.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

๕.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทิศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลสวนป่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

## ๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖ การวินิจฉัย สั่งการ นายกององค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๖.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๖.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

\*\*\*\*\*

## ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผลแผน

## ๑.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม และแผนหมู่บ้านตำบลสวนป่า

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า มีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณสุขโภชนาการและการพัฒนาแหล่งน้ำ
- ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา
- ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

#### ๒) วิสัยทัศน์ ประกอบด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคต ซึ่ง เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ความหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

**“ดำเนินไปในทางสายกลาง เป็นเหตุเป็นผลตามกฎธรรมชาติ**

**อาศัยความรู้และคุณธรรม รองรับกระแสโลกาภิวัตน์”**

#### ๓) เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

๑. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวก และรวดเร็ว
๒. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๓. ประชาชนมีความรู้ และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๔. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๖. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคมความน่าอยู่

## ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้จัดทำจนถึงฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	๑๗	๓๑,๔๑๐,๐๐๐	๒๘	๔๒,๕๖๖,๕๐๐	๔๖	๙๑,๓๔๕,๗๐๐	๒๓	๑๕,๕๘๖,๐๐๐	๓๕	๕๔,๙๗๘,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒๖	๓,๐๒๓,๘๐๐	๓๐	๓,๔๒๓,๘๐๐	๓๐	๔,๒๐๓,๘๐๐	๒๙	๓,๑๗๘,๘๐๐	๒๘	๓,๑๒๘,๘๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา	๕	๓๒๐,๐๐๐	๗	๕๒๐,๐๐๐	๖	๒,๐๐๐,๐๐๐	๕	๓๒๐,๐๐๐	๕	๓๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๕๘๐,๐๐๐	๗	๕๘๐,๐๐๐	๖	๕๕๐,๐๐๐	๗	๕๘๐,๐๐๐	๗	๕๘๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	๗	๕๔๙,๔๐๐	๑๔	๔,๕๗๓,๔๐๐	๗	๑,๘๑๐,๐๐๐	๗	๕๔๙,๔๐๐	๘	๒,๕๔๙,๔๐๐
<b>รวม</b>	<b>๖๖</b>	<b>๓๕,๙๖๓,๒๐๐</b>	<b>๘๘</b>	<b>๕๒,๗๔๓,๗๐๐</b>	<b>๙๗</b>	<b>๙๙,๘๘๘,๕๐๐</b>	<b>๘๙</b>	<b>๒๐,๒๙๔,๒๐๐</b>	<b>๑๐๒</b>	<b>๖๑,๖๓๖,๒๐๐</b>

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๘)

สรุปโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา		โครงการและงบประมาณดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน(บาท)
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ	๔๖	๙๑,๓๔๕,๗๐๐	๔	๒,๗๘๐,๙๙๔.๘๗
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๒	๘๐,๐๐๐	๑	๑๗,๔๘๗
๓. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๓๐	๔,๒๐๓,๘๐๐	๑๖	๒,๘๐๓,๑๓๐.๗๙
๔. ด้านสาธารณสุขและกีฬา	๖	๒,๐๐๐,๐๐๐	๓	๒๒๗,๓๒๐
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๕๕๐,๐๐๐	๒	๒๖๗,๔๐๕.๗๕
๖. ด้านการเมือง การบริหาร	๗	๑,๘๑๐,๐๐๐	๓	๘,๒๓๙
<b>รวม</b>	<b>๙๗</b>	<b>๙๙,๘๘๘,๕๐๐</b>	<b>๒๙</b>	<b>๖,๑๐๔,๕๗๗.๔๑</b>

### การจัดทำงบประมาณ

จำนวนงบประมาณตามโครงการที่บรรจุตามข้อบัญญัติ จำนวน ๔๗ โครงการ งบประมาณ ๗,๗๑๑,๐๘๑ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ	๖	๓,๓๑๐,๐๐๐
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๒	๕๐,๐๐๐
๓. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๓	๓,๔๔๕,๐๘๑
๔. ด้านสาธารณสุขและกีฬา	๕	๓๒๖,๐๐๐
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๓๗๐,๐๐๐
๖. ด้านการเมือง การบริหาร	๕	๒๑๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๔๗</b>	<b>๗,๗๑๑,๐๘๑</b>

โครงการเพิ่มเติมที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๐ โครงการ งบประมาณ ๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ	๐	๐
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๐	๐
๓. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๐	๐
๔. ด้านสาธารณสุขและกีฬา	๐	๐
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๐
๖. ด้านการเมือง การบริหาร	๐	๐
<b>รวม</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>

#### ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

สรุปโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

##### (๑) การใช้จ่ายงบประมาณ

จำนวนโครงการที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๔๗ โครงการ งบประมาณ ๔๙,๙๘๙,๕๐๐ บาท และมีโครงการที่ระบุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๗ โครงการ งบประมาณ ๗,๗๑๑,๐๘๑ บาท ดังนั้น โครงการที่ดำเนินการจริง จำนวน ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗๐ ของโครงการที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ใช้เงินงบประมาณ ๖,๑๐๔,๕๗๗.๔๑ บาท

## ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ ปี พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด ข้อบัญญัติ		จำนวนโครงการที่ดำเนินการ (เบิกจ่าย)		จำนวนโครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณสุขโรคและการ พัฒนาแหล่งน้ำ	๖	๓,๓๑๐,๐๐๐	๔	๒,๗๘๐,๙๙๔.๘๗	๐	๐	๒	๓๐๐,๐๐๐
๒.ด้านเศรษฐกิจ	๒	๕๐,๐๐๐	๑	๑๗,๔๘๗	๐	๐	๑	๒๐,๐๐๐
๓.ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๓	๓,๔๔๕,๐๘๑	๑๖	๒,๘๐๓,๑๓๐.๗๙	๐	๐	๗	๒๕๐,๐๐๐
๔.ด้านสาธารณสุขและกีฬา	๕	๓๒๖,๐๐๐	๓	๒๒๗,๓๒๐	๐	๐	๒	๙๐,๐๐๐
๕.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๖	๓๗๐,๐๐๐	๒	๒๖๗,๔๐๕.๗๕	๐	๐	๔	๖๐,๐๐๐
๖.ด้านการเมือง การบริหาร	๕	๒๑๐,๐๐๐	๓	๘,๒๓๙	๐	๐	๒	๑๗๐,๗๓๐
<b>รวม</b>	<b>๔๗</b>	<b>๗,๗๑๑,๐๘๑</b>	<b>๒๙</b>	<b>๖,๑๐๔,๕๗๗.๔๑</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๑๘</b>	<b>๘๙๐,๐๐๐</b>

## ผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนา แหล่งน้ำ	๔	๒,๗๘๐,๙๙๔.๘๗
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๑	๑๗,๔๘๗
๓. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๖	๒,๘๐๓,๑๓๐.๗๙
๔. ด้านสาธารณสุขและกีฬา	๓	๒๒๗,๓๒๐
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๒๖๗,๔๐๕.๗๕
๖. ด้านการเมือง การบริหาร	๓	๘,๒๓๙
<b>รวม</b>	<b>๒๙</b>	<b>๖,๑๐๔,๕๗๗.๔๑</b>

## การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	งบปกติ	ร้อยละของ งบประมาณรวม ตามข้อบัญญัติฯ	เงินสะสม	ร้อยละของ งบประมาณรวม ตามข้อบัญญัติฯ
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ การพัฒนาแหล่งน้ำ	๒,๗๘๐,๙๙๔.๘๗	๓๖.๐๖	๖,๔๕๖,๐๐๐	๘๓.๗๒
๒.ด้านเศรษฐกิจ	๑๗,๔๘๗	๐.๒๒	๐	๐.๐๐
๓.ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒,๘๐๓,๑๓๐.๗๙	๓๖.๓๕	๐	๐.๐๐
๔.ด้านสาธารณสุขและกีฬา	๒๒๗,๓๒๐	๒.๙๔	๐	๐.๐๐
๕.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๖๗,๔๐๕.๗๕	๓.๔๖	๐	๐.๐๐
๖.ด้านการเมือง การบริหาร	๘,๒๓๙	๐.๑๐	๐	๐.๐๐
รวม	๖,๑๐๔,๕๗๗.๔๑	๗๙.๑๖	๖,๔๕๖,๐๐๐	๘๓.๗๒

หมายเหตุ งบประมาณรวมตามข้อบัญญัติฯ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๗,๗๑๑,๐๘๑ บาท

## ผลการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-

## ๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสวนปานได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านโครงการ/กิจกรรมสาธารณะและบริการสาธารณะสูงสุดลำดับแรกคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละตามข้อบัญญัติฯ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ ร้อยละ ๔๔.๖๗ ลำดับต่อมาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ งานถนน งานขุดลอกคลอง งานปรับปรุงซ่อมแซมงานไฟฟ้า ระบบประปาก่อสร้างอาคารต่างๆ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๒ และลำดับต่อมาเน้นในยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๙ ด้านสาธารณสุขและกีฬา คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๔ ด้านเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๒ และด้านการเมือง การบริหาร คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๐ ของงบประมาณรวมตามข้อบัญญัติฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

**ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**  
**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ**

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ +เงินสะสม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนที่เกิดความชำรุด เสียหายภายในต.สวนป่า	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	-
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย เลียบบคลองลำสระเกศ จากบริเวณ บ้านนายฉลวย บางลานทอง ถึง สำนักสงฆ์สวนธรรม แสงเทียน หมู่ที่ ๒	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย หลังอบต.หลังเดิม หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ ทางเข้า อบต.หลังเดิม	๕๘๐,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย เลียบบคลองท่าผา-บางแก้ว จากถนน ค.ส.ล.เลียบบคลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ๙ ซ้าย หมู่ที่ ๕ ถึงบ้าน นางสมาน คำร้อยแสน หมู่ที่ ๓	๑,๓๗๐,๐๐๐	๑,๓๗๐,๐๐๐	-	√	-	-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน นางละออง เกิดฤทธิ์ ถึงบ้านนาง สงวนศรี เกิดฤทธิ์ หมู่ที่ ๖	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย คลองท่าผา-บางแก้ว ถึงบ้าน นายอืด แพรอด้ หมู่ที่ ๕	๖๕๐,๘๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย สวนป่า-คลองบึงกุ่ม ถึงหมู่บ้าน จัดสรร หมู่ที่ ๖	๕๗๕,๐๐๐	๕๗๕,๐๐๐	√	-	-	๕๒๐,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้าน นายสมชาย ตูสังข์ เชื่อมต่อถนน เลียบบคลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ๙ ซ้าย หมู่ที่ ๕	๑,๘๑๗,๙๐๐	๑,๕๖๓,๐๐๐	√	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สาย ทุ่งแฝก-สวนป่า หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๖ ต.สวนป่า เชื่อมต่อ ต.หนองโพ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง ขอรับการ สนับสนุน จาก อบจ.	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย ข้างวัดรางปลาหมอหมู่ที่๕ ถึงทาง แยกศาลเจ้า หมู่ที่ ๔	๒,๗๖๕,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง ขอรับการ สนับสนุน จาก อบจ.	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ +เงินสะสม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สาย ทางแยกเข้าบ้านคลอง ถึงโรง อาหารสัตว์ หมู่ที่ ๑	๑,๒๕๐,๐๐๐	๑,๒๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จาก บริเวณแยกบ้านนางสาวศิริพร แซ่ ซิ้ม ถึงถนนเลียบบคลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ๙ ซ้าย บริเวณแยก บ้านนายทองคำ เสลาฤทธิ์ หมู่ที่ ๓	๑,๒๗๗,๐๐๐	๑,๒๗๗,๐๐๐	√	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จาก ซอยบ้านหนองสระถึงบ้านนาง บุญนำ อินทร์เผือก หมู่ที่ ๖	๖๖๑,๐๐๐	๖๖๑,๐๐๐	√	-	-	๖๕๖,๗๒๔.๘๗	กองช่าง	-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก บริเวณศาลเจ้าหมู่ที่ ๔ ถึงทาง แยกบ้านผู้ใหญ่จิตตรา นาคเนียม หมู่ที่ ๔	๗๗๒,๐๐๐	๗๗๒,๐๐๐	√	-	-	๗๓๐,๐๐๐	กองช่าง	-
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จาก บริเวณบ้านผู้ใหญ่ชูชาติ เกิดฤทธิ์ถึง ถนนเลียบบคลองชลประทาน ๑ ขวา ๙ ซ้าย (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๔	๕,๑๖๒,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง	-
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทุ่งแฝก-สวนป่า เริ่ม จากบริเวณบ้านนายบุญทรง แก้ว ม่วง ถึงโรงงานน้ำพริก แม่ ส.สุดใจ หมู่ที่ ๖ ต.สวนป่า	๒,๖๕๐,๐๐๐	๒,๖๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๗	โครงการก่อสร้างงานเรียงหินป้องกัน ตลิ่งพังทลายบริเวณริมตลิ่งคลอง ท่าผา-บางแก้ว หมู่ที่ ๓	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง	-
๑๘	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ชลประทาน ๑ ขวา ๙ ซ้าย หมู่ที่ ๕ ก่อนสุดเขตตำบลสวนป่า เชื่อม ตำบลดอนกระเบื้อง	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง ขอรับการ สนับสนุน จาก อบจ.	-
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ตลอดสายทุ่งแฝก-สวนป่า หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๖ ต.สวนป่า	๓๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง ขอรับการ สนับสนุน จาก อบจ.	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ +เงินสะสม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐	โครงการลอกท่อระบายน้ำ/ราง ระบายน้ำต่างๆภายในตำบล	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง	-
๒๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศาลา กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๖	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง	-
๒๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบท่อ กระจายน้ำประจำหมู่บ้าน ม.๑-ม.๖	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง	-
๒๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดใหญ่ บริเวณ อบต.หลังเดิม หมู่ที่ ๒	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง	-
๒๔	โครงการก่อสร้างท่อถังประปา ขนาด ๒๐ ลบ.ม. บริเวณบ้านนายชำนาญ ดาฉาว หมู่ที่ ๓	๖๓๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง	-
๒๕	โครงการก่อสร้างท่อถังประปา บริเวณที่ดินนายสมหวัง พันธุ์แจ่ม หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง	-
๒๖	โครงการก่อสร้างท่อถังประปา บริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง	-
๒๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บริเวณ อบต.หลังเดิม	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง	-
๒๙	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณ ที่ดินนายสมหวัง พันธุ์แจ่ม หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	√	-	-	๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๓๐	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑ - ๖ เป็นท่อ PE	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง	-
๓๑	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ไฟจราจร ป้ายเครื่องหมายจราจร ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายบอกทาง ม.๑-ม.๖	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง	-
๓๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สาย เลียบบคลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ๙ ซ้าย (คลองชลประทานเส้น เล็ก) พื้นที่ ม.๕,ม.๓,ม.๒,ม.๑	๘๔๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง	-
๓๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เริ่มต้นจากบ้านนายมัน คันทา หมู่ที่ ๑ ถึงเขตตำบลสระกะเทียม	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง	-
๓๔	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณที่ทำการ อบต.สวนป่า	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ +เงินสะสม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๕	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันแบบเสากิ่ง สายเลียบบลลงชลประทาน ๑ ขวา ๙ ซ้าย(ฝั่งขวา) ประตูนํ้า หมู่ที่ ๒ ถึงโรงกล้วยไม้ หมู่ที่ ๔ ต.สวนป่าน เชื่อมต่อ ด.สระกะเทียม	๔,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง ขอรับการ สนับสนุน จาก อบจ.	-
๓๖	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันแบบเสากิ่ง สายเลียบบลลงชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ๙ ซ้าย (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๓ - ๕ ต.สวนป่าน เชื่อมต่อ ด.สระกะเทียม	๔,๓๔๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง ขอรับการ สนับสนุน จาก อบจ.	-
๓๗	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เริ่มจากถนนหน้าศาลากลางหมู่บ้าน ถึงสุดเขต ต.สวนป่าน หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อถนนสวนป่าน-สระกะเทียม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	√	-	-	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๓๘	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เริ่มจากถนนบริเวณบ้าน น.ส.ศิริพร แซ่ลิ้ม ถึงถนนเลียบบลลงชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ๙ ซ้าย แยกบ้านนายทองคำเสลาฤทธิ์ หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง	-
๓๙	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เริ่มจากถนนสายเลียบบลลงชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ๙ ซ้าย ถึงบริเวณสิ้นสุดถนนบ้านนายสมชาย ตูสังข์ หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	√	-	-	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๔๐	โครงการปรับปรุง ติดตั้งไฟทางสาธารณะ แบบ LED เส้นทางทุ่งแฝก-สวนป่าน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง	-
๔๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล	๒๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	√	-	-	๓๙๔,๒๗๐	กองช่าง	โอนเพิ่ม
	รวม	๔๑	๑๙	๙	-	๗	๕,๙๙๒,๙๙๔.๘๗		

## ๒.แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ +เงินสะสม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขุดลอกคลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ๙ ซ้าย ผ่านหมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๓,หมู่ที่ ๕	๓๓๙,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง	-
๒	โครงการขุดลอกคลองยืม ชลประทานทั้ง ๒ ข้างทาง คลอง ชลประทาน ๑ ขวา ๙ ซ้าย ผ่านหมู่ ๑ หมู่ ๓ หมู่ ๔ หมู่ ๕	๑,๓๘๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง	-
๓	โครงการขุดลอกคลองท่าผา-บาง แก้ว ผ่านหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๕	๘๕๖,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง	-
๔	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตร ม.๑ - ม.๖	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	-
๕	โครงการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช และดินตะกอนใต้วัชพืชคลองส่งน้ำ เพื่อการเกษตร จากบ้านนายธงชัย คณา ถึงลานกีฬา ม.๖	๓๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองช่าง	-
	<b>รวม</b>	<b>๕</b>	<b>๑</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑</b>	<b>-</b>		

## ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

## ๑.แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริม/ฝึกอบรม กลุ่มอาชีพและการพัฒนา อาชีพตำบลสวนป่า	๔๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	√	-	-	๑๗,๔๘๗	สำนักปลัด	-
	<b>รวม</b>	<b>๑</b>	<b>๑</b>	<b>๑</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑๗,๔๘๗</b>		

## ๒.แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	สำนักปลัด	-
	<b>รวม</b>	<b>๑</b>	<b>๑</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑</b>	<b>-</b>		

## ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## ๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	√	-	-	๔,๖๓๐	สำนักปลัด	-
๒	โครงการฝึกอบรมป้องกันและ ต่อต้านภัยยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	สำนักปลัด	-
๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลสวนป่า	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	-
	<b>รวม</b>	<b>๓</b>	<b>๒</b>	<b>๑</b>	<b>-</b>	<b>๒</b>	<b>๔,๖๓๐</b>		

## ๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ +เงินสะสม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.	๑๙๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	สำนักปลัด	-
๒	โครงการอบรมงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	√	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๓	โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร.ใน ตำบลสวนป่า	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	สำนักปลัด	-
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อ เยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	สำนักปลัด	-
๕	โครงการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ดับเพลิง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	√	-	-	๓๕,๐๔๒.๕๐	สำนักปลัด	-
๖	โครงการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์จราจร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	√	-	-	๑๔,๑๒๔	สำนักปลัด	-
๗	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สินด้วยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV Sterm) องค์การ บริหารส่วนตำบลสวนป่า	๙๗๕,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	√	-	-	๔๙๙,๕๐๐	สำนักปลัด	จ่ายขาดเงิน สะสม
๘	โครงการเช่าเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด(CCTV) เพื่อการรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	-
	<b>รวม</b>	<b>๘</b>	<b>๗</b>	<b>๔</b>	<b>-</b>	<b>๓</b>	<b>๕๗๘,๖๖๖.๕๐</b>		

## ๓.แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ +เงินสะสม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลสวนป่า ค่าอาหาร กลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ	๒๕๐,๐๐๐	๒๒๙,๘๔๓	√	-	-	๒๒๙,๘๔๓	สำนักปลัด	-
๒	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ในเขตพื้นที่ ๒ โรงเรียน โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก โรงเรียนวัดรางปลาหมอ	๑,๐๖๔,๘๐๐	๑,๓๔๗,๖๐๐	√	-	-	๑,๓๓๕,๖๖๑	สำนักปลัด	-
๓	โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ในเขตพื้นที่ ๒ โรงเรียน โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก โรงเรียนวัดรางปลาหมอและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สวนป่า	๔๙๙,๐๐๐	๕๙๑,๖๓๘	√	-	-	๔๒๙,๘๖๖.๓๒	สำนักปลัด	-
๔	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่อง เล่นสำหรับเด็กเล็ก(ศพด.)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑	-	สำนักปลัด	-
๕	โครงการที่อ่านหนังสือหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	สำนักปลัด	-
	<b>รวม</b>	<b>๕</b>	<b>๔</b>	<b>๓</b>	<b>-</b>	<b>๑</b>	<b>๑,๙๙๕,๓๗๐.๓๒</b>		

## ๔.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	-
	<b>รวม</b>	<b>๑</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑</b>	<b>-</b>		

## ๕.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ +เงินสะสม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณดินทรเทพยวรางกูร (๒๘ ก.ค.)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	√	-	-	๒๒,๑๕๔.๗๕	สำนักปลัด	-
๒	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี(๓ มิ.ย.)	๔๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	√	-	-	๑๒,๓๗๐	สำนักปลัด	-
๓	โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ (๕ ธ.ค.)	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	สำนักปลัด	-
๔	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระพันปีหลวง พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ (๑๒ ส.ค.)	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	√	-	-	๑๐,๑๗๐	สำนักปลัด	-
๕	โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภา วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมและงาน รัฐพิธีต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	สำนักปลัด	-
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	√	-	-	๗๔,๔๐๘.๔๒	สำนักปลัด	-
๗	โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี สงกรานต์	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	√	-	-	๗๓,๑๐๕.๖๘	สำนักปลัด	-
๘	โครงการสืบสานวัฒนธรรมและ ประเพณีลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	√	-	-	๑๒,๐๐๕.๑๒	สำนักปลัด	-
๙	โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	√	-	-	๖,๐๓๐	สำนักปลัด	-
๑๐	โครงการดำเนินงานสภาเด็ก และเยาวชน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	สำนักปลัด	-
๑๑	โครงการบรรยายธรรมให้กับผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไปเด็กและเยาวชน	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	สำนักปลัด	-
	รวม	๑๑	๙	๗	-	๒	๒๑๐,๒๔๓.๙๗		

## ๖.แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ +เงินสะสม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คน พิการ เด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	√	-	-	๑๔,๒๒๐	สำนักปลัด	-
๒	โครงการใส่ใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ / ผู้พิการ	๑๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด	-
	รวม	๒	๒	๒	-	-	๑๔,๒๒๐		

## ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและกีฬา

## ๑.แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ +เงินสะสม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐในการจัดบริการด้าน สาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	สำนักปลัด	-
๒	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขตามความเหมาะสมของ บริบทในพื้นที่และคำนึงถึงประโยชน์ ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	√	-	-	๑๑๗,๓๒๐	สำนักปลัด	-
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้า นอภางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรี สว่างวัฒนวรชาติดิยราชนารี	๓๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	√	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
	รวม	๓	๓	๒	-	๑	๑๔๗,๓๒๐		

## ๒.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล ต่อต้านภัยยาเสพติด	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	-	√	-	สำนักปลัด	-
	รวม	๒	๑	-	-	๒	-		

## ๓.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ +เงินสะสม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทาง ออกกำลังกายเส้นเลียบบคลอง ชลประทาน ๑ ขวา ๙ ซ้าย จาก สะพาน หมู่ที่ ๕ ถึงประตูน้ำ หมู่ที่ ๒	๑,๖๘๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	-
	รวม	๑	-	-	-	๑	-		

## ๔.แผนงานงบกกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	สนับสนุนโครงการหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.)	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	√	-	-	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
	รวม	๑	๑	๑	-	-	-		

## ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## ๑.แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ +เงินสะสม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	สำนักปลัด	-
๒	โครงการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	สำนักปลัด	-
๓	โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลสวนป่า	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	√	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด	-
	รวม	๓	๓	๑	-	๒			

## ๒.แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ +เงินสะสม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ภายในตำบล	๔๐๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	√	-	-	๒๖๗,๔๐๕.๗๕	สำนักปลัด	-
๒	โครงการอบรมรณรงค์คัดแยกขยะ ภายในตำบล	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	สำนักปลัด	-
๓	โครงการฝึกอบรมการจัดทำชุมชน ปลอดขยะ/ธนาคารขยะ	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	สำนักปลัด	-
	รวม	๓	๓	๑	-	๒	๒๖๗,๔๐๕.๗๕		

## ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

## ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ +เงินสะสม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดทำ/ปรับปรุงภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	กองคลัง	-
๒	โครงการจัดเวทีประชาคมของ อบต. สวนป่า	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	√	-	-	๓,๖๙๙	สำนัก ปลัด	-
๓	กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	√	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด	-
๔	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงาน ป้องกันปราบปรามการทุจริต	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	√	-	-	๔,๕๔๐	สำนักปลัด	-
๕	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างอบต.	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	สำนักปลัด	-
	รวม	๕	๕	๓	-	๒	๘,๒๓๙		

## ๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ +เงินสะสม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่ ที่ทำการ อบต.สวนป่า	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๔๙,๗๐๐	√	-	-	๙๔๐,๕๐๐	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สวนป่า	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	กองช่าง	-
	รวม	๒	๑	๑	-	-	๙๔๐,๕๐๐		

## วัสดุ/ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ +เงินสะสม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาดกำลังมอเตอร์ ๑๐ แรงม้า กำลังไฟ ๓๘๐V พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ เครื่อง	๘๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	กองช่าง	-
๒	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาดกำลังมอเตอร์ ๕ แรงม้า กำลังไฟ ๓๘๐V พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔ เครื่อง	๑๖๔,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	√	-	-	๑๖๒,๐๐๐ จำนวน ๔ เครื่อง	กองช่าง	-
๓	โครงการจัดซื้อปั๊มลมอัดอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	√	-	-	๓,๘๕๐	กองช่าง	-
๔	โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	√	-	-	๕๙,๐๐๐	กองช่าง	-
๕	จัดซื้อถังขยะพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๔๐ ใบๆละ ๗๕๐ บาท	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	√	-	-	๔๕,๐๐๐	สำนัก ปลัด	-
	รวม	๕	๔	๔	-	-	๒๖๙,๘๕๐		

## ๑.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘	จำนวนโครงการที่บรรจุ ในข้อบัญญัติ		จำนวนโครงการ ที่เพิ่มเติมแผน		คิดเป็น ร้อยละของ โครงการใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ+ไม่ใช้งบ		คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ บรรจุใน ข้อบัญญัติ	จำนวนโครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ	
		จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ (บาท)		จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ (บาท)		จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ (บาท)
การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ	๔๖	๖	๓,๓๑๐,๐๐๐	๘	๑๑,๑๕๐,๐๐๐	๑๓.๐๔	๔	๒,๗๘๐,๙๙๔.๘๗	๖๖.๖๖	๐	๐	๒	๓๐๐,๐๐๐
การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	๒	๒	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐๐.๐๐	๑	๑๗,๔๘๗	๕๐.๐๐	๐	๐	๑	๒๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๓๐	๒๓	๓,๔๔๕,๐๘๑	๐	๐	๗๖.๖๖	๑๖	๒,๘๐๓,๑๓๐.๗๙	๖๙.๕๖	๐	๐	๗	๒๕๐,๐๐๐
ด้านการพัฒนาด้าน สาธารณสุขและกีฬา	๖	๕	๓๒๖,๐๐๐	๐	๐	๘๓.๓๓	๓	๒๒๗,๓๒๐	๖๐.๐๐	๐	๐	๒	๙๐,๐๐๐
การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๖	๖	๓๗๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐๐.๐๐	๒	๒๖๗,๔๐๕.๗๕	๓๓.๓๓	๐	๐	๔	๖๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	๗	๕	๒๑๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๗๑.๔๒	๓	๘,๒๓๙	๖๐.๐๐	๐	๐	๒	๑๗๐,๐๐๐
รวม	๙๗	๔๗	๗,๗๑๑,๐๘๑	๙	๑๑,๖๕๐,๐๐๐	๔๘.๔๕	๒๙	๖,๑๐๔,๕๗๗.๔๑	๖๑.๗๐	๐	๐	๑๘	๘๙๐,๐๐๐

ตารางการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการตามข้อบัญญัติ		โครงการที่ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘					จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ	
จำนวน โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	จำนวน โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ของโครงการ	ของงบประมาณ
			จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)		
๔๗	๗,๗๑๑,๐๘๑	๒๙	๒๙	๖,๑๐๔,๕๗๗.๔๑	๐	๐	๖๑.๗๐	๗๙.๑๖

วิธีคิดร้อยละ

$$\text{จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการ} = \frac{\text{จำนวนโครงการที่ดำเนินการ} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ}}$$

$$\text{จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณ} = \frac{\text{จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนงบประมาณตามข้อบัญญัติ}}$$

การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน  
โครงการที่ได้ดำเนินการ

การติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาโครงการพื้นฐาน เครือข่ายคมนาคมขนส่ง บนฐานการเกื้อหนุนการผลิตและความสะดวกรวดเร็วของประชาชน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากบริเวณแยกบ้านน.ส.ศิริพร แซ่ลิ้ม ถึงถนนเลียบบคลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ๙ ซ้าย บริเวณบ้านนายทองคำ เสลาฤทธิ์ หมู่ที่ ๓	ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวการจราจร กว้าง ๔ ม.ยาว ๔๔๘ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิว ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑,๗๙๒ ตรม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และรายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.สวนป่าพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑,๒๗๗,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	√			เริ่ม ๑๔ ก.พ.๖๘ สิ้นสุด ๒๕ เม.ย.๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากปากซอยบ้านหนองสระ ถึงบ้านนางบุญนำ อินทร์เผือก หมู่ที่ ๖	ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวการจราจร ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๐๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๓๒ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๓ กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๒๙ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิว ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๙๓๕ ตรม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และรายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.สวนป่าพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๖๖๑,๐๐๐	๖๕๖,๗๒๔.๘๗	√			เริ่ม ๒ พ.ค.๖๘ สิ้นสุด ๒๒ ก.ค.๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากบริเวณศาลเจ้าหมู่ที่ ๔ ถึงทางแยกบ้านผู้ใหญ่จิตตรา นาคเนียม หมู่ที่ ๔	ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวการจราจร กว้าง ๔ ม ยาว ๒๖๒ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิว ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๘ ตรม.. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และรายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.สวนป่าพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๗๗๒,๐๐๐	๗๓๐,๐๐๐	√			เริ่ม ๒๐ ก.พ.๖๘ สิ้นสุด ๖ พ.ค.๖๘	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปใช้ในการเปลี่ยน ทดแทน ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล	๓๐๐,๐๐๐	๓๙๔,๒๗๐	√			เริ่ม ๑ ต.ค.๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	

## ๑.๒ กลยุทธ์

## แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขุดลอกคู คลองส่งน้ำ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑-๖	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการขุดลอก คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖ กว้างเฉลี่ย ๒ ม.ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม.เพื่อกำจัด วัชพืชและส่งน้ำเกษตร	๑๐๐,๐๐๐	๐			√	-	กองช่าง	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

## ๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ส่งเสริมการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน

## แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริม/ฝึกอบรม กลุ่มอาชีพและพัฒนาอาชีพ ตำบลสวนป่า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ส่งเสริม/จัดอบรมกลุ่มอาชีพและการพัฒนา อาชีพตำบลสวนป่า เช่น คำวิทยากร คำ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็นในการฝึกอบรม	๓๐,๐๐๐	๑๗,๔๘๗	√			เริ่ม ๗ ก.ค.๖๘ สิ้นสุด ๙ ก.ค.๖๘	สำนักปลัด	

## ๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ส่งเสริมการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน

## แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ อบรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นในการ จัดงานเกี่ยวข้องกับโครงการ	๒๐,๐๐๐	๐			√	-	สำนักปลัด	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาสนับสนุนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดทุกรูปแบบตลอดจนการบำบัดผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับสู่สังคมได้อย่างมีเกียรติ  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เช่น จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	๕,๐๐๐	๔,๖๓๐	√			เริ่ม ๑๗ มิ.ย.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมป้องกันและต่อต้านภัยยาเสพติด	จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๐			√	-	สำนักปลัด	

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยประชาชนมีส่วนร่วม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	การใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.สวนป่า	จัดโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐	๐			√	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมการป้องกันสาธารณภัย	จัดอบรมและมีกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ วิธีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	√			เริ่ม ๑๕ ก.ค.๖๘ สิ้นสุด ๒๕ ก.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร.ในตำบลสวนป่า	จัดโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	๐			√	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๐			√	-	สำนักปลัด	

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยประชาชนมีส่วนร่วม  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการจัดหาวัสดุเครื่อง ดับเพลิง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ถึงดับเพลิง ยางถึง ดับเพลิง	๕๐,๐๐๐	๓๕,๐๔๒.๕๐	√			เริ่ม ๔ พ.ค.๖๘ สิ้นสุด ๒๕ ก.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๖	โครงการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ จราจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจรต่างๆ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง	๕๐,๐๐๐	๑๔,๑๒๔	√			เริ่ม ๕ เม.ย.๖๘ สิ้นสุด ๑๕ เม.ย.๖๘	สำนักปลัด	

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่ง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ อันมีปรัชญาพัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรมในการ  
ดำรงชีวิตแผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลสวนป่า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับ ๑.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๙ คน จำนวน ๒๔๕ วัน ๒.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๑๙ คน	๒๒๙,๘๔๓	๒๒๙,๘๔๓	√			เริ่ม ๒๘ ต.ค.๖๗ สิ้นสุด ๒๙ ต.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องเล่น สนามเด็กเล็ก(ศพด.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สนาม ชุดเครื่องเล่นสนาม เด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐	๐			√	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในเขตพื้นที่ ๒ โรงเรียนและ ๑ ศูนย์ -โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก -โรงเรียนวัดรางปลาหมอ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สวนป่า	เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๐๓ คนๆ ละ ๗.๕๑ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๕๙๑,๖๓๘	๔๒๙,๘๖๖.๓๒	√			เริ่ม ๑ ต.ค.๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๔	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ในเขตพื้นที่จำนวน ๒ โรงเรียน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ - ป.๖ โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)รวมทั้งสิ้น ๒๘๔ คนจำนวน ๒๒๐ วัน	๑,๓๔๗,๖๐๐	๑,๓๓๕,๖๑๑.๐๐	√			เริ่ม ๑ ต.ค.๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณี ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (๒๘ กรกฎาคม)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (๒๘ กรกฎาคม) เพื่อให้ประชาชน ได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยจัด กิจกรรมถวายพระพรและกิจกรรมอื่นๆ	๔๐,๐๐๐	๒๒,๑๕๔.๗๕	√			เริ่ม ๒๗ มิ.ย.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ (๑๒ สิงหาคม)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ (๑๒ สิงหาคม) เพื่อให้ประชาชน ได้แสดงความจงรักภักดี โดยการจัด กิจกรรมถวายพระพร กิจกรรมเทิดทูน เผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรม ราชชนนีพระพันปีหลวง อีกทั้งยกย่อง บทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวและ สังคม	๒๐,๐๐๐	๑๐,๑๗๐	√			เริ่ม ๕ ส.ค.๖๘ สิ้นสุด ๒๐ ส.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล ลักษณ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี (๓ มิถุนายน) เพื่อให้ประชาชนได้แสดง ความจงรักภักดี โดยการจัดกิจกรรม ถวายพระพร และกิจกรรมอื่นๆ	๓๐,๐๐๐	๑๒,๓๗๐	√			เริ่ม ๒๖ พ.ค.๖๘ สิ้นสุด ๕ มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด	

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณี ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ (๕ ธันวาคม)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันคล้ายวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันพ่อแห่งชาติ(๕ ธันวาคม) เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี โดยการจัดกิจกรรมเทิดทูนพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	๐			√	-	สำนักปลัด	
๕	โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และงานพิธีต่างๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และงานรัฐพิธีต่างๆ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การประกอบพิธีทางศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ามหรสพ ค่ากิจกรรมหลักโครงการ ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าตกแต่งและจัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับโครงการ	๒๐,๐๐๐	๐			√	-	สำนักปลัด	
๖	โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง เช่น เงินรางวัลค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงาน	๘๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๕.๑๒	√			เริ่ม ๒๙ ต.ค.๖๗ สิ้นสุด ๒๗ พ.ย.๖๗	สำนักปลัด	

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณี ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการสืบสานวัฒนธรรมและ ประเพณีสงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสืบ สานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ เช่น เงินรางวัลค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตัดสิน ค่าการแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็นในการจัดงาน	๘๐,๐๐๐	๗๓,๑๐๕.๖๘	√			เริ่ม ๒๔ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๒๓ เม.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๘	โครงการสืบสานวัฒนธรรมและ ประเพณีวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา โดยการจัดกิจกรรม จัดงาน การประกอบพิธีทางศาสนา ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัด งาน ค่าตกแต่งและจัดสถานที่และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๔๐,๐๐๐	๖,๐๓๐	√			เริ่ม ๓ ก.ค.๖๘ สิ้นสุด ๔ ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาส่งเสริมการสร้างสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็ง เป็นหน่วยพื้นฐานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหาสังคม  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก วันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ ส่งเสริมศักยภาพเด็กวันเด็กแห่งชาติ โดย มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอื่นๆ	๘๐,๐๐๐	๗๔,๔๐๘.๔๒	√			เริ่ม ๓ ม.ค.๖๘ สิ้นสุด ๒๐ ม.ค.๖๘	สำนักปลัด	

๓.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาให้มีการสงเคราะห์และสนับสนุนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสตลอดจนผู้สูงอายุในตำบลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและเยาวชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและเยาวชนในตำบลสวนป่า	๓๐,๐๐๐	๑๔๒๒๐	√			เริ่ม ๒๗ มิ.ย.๖๘ สิ้นสุด ๙ ก.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการใส่ใจห่วงใยผู้สูงอายุ ผู้พิการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ ใส่ใจห่วงใยผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยจัด กิจกรรมให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตและ ตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้น ฯลฯ	๑,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	√			เริ่ม ๑ เม.ย.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย.๖๘	สำนักปลัด	

๓.๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างหลักประกันให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามหลักประกัน รายได้ให้แก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ	๕,๘๖๙,๒๐๐	๒,๘๓๖,๓๐๐	√			เริ่ม ๑ ต.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเงินเบี้ยความพิการ ที่มีสิทธิตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดได้แสดงความจำนงค์ โดยการขอขึ้นทะเบียน	๑,๐๖๕,๖๐๐	๕๐๙,๖๐๐	√			เริ่ม ๑ ต.ค.๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๓	เงินสำรองจ่าย	ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณสุขภัย เกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อน เกิดเหตุสาธารณสุขภัยหรือคาดว่าจะเกิดสา ธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	๕๙๖,๒๒๔	๐			√	-	สำนักปลัด	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา

## ๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาศูนย์สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน สร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

## แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐในการจัดบริการสาธารณสุข	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการจัด บริการสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	๐			√	-	สำนักปลัด	

## ๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาศูนย์สนับสนุนและส่งเสริมงานสาธารณสุขตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจถ่ายโอน

## แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในหมู่บ้าน จำนวน ๖ หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ค่าใช้จ่ายในการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือ กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องของแต่ละโครงการ	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๗,๓๒๐	√			เริ่ม ๑ ก.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓ ก.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระ ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้ากรมพระศรี สว่างวัฒนาบรรพตยราชนาถ โดยมรพระประสงค์ ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย เช่น๑. ค่าสำรวจประชากรสุนัข/แมว ตัวละ ๖ บาท จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท ๒.ค่าการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด วัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ ๓๐ บาท จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๓๖,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	√			เริ่ม ๑๐ ก.พ.๖๘ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค.๖๘	สำนักปลัด	

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน สร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  
แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	สนับสนุนโครงการกองทุนหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	จ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนหลักประกัน สุขภาพ อบต.สวนป่า น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	√			เริ่ม ๑ ต.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	พ.ย.๖๗

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมกีฬาชุมชนและเยาวชนทุกระดับ  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล ต่อต้านภัยยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ แข่งขันกีฬาภายในตำบล ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๘๐,๐๐๐	๐			√	-	สำนักปลัด	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## ๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ส่งเสริมการแก้ปัญหาหน้าน้ำเสียในคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้คืนสู่สภาพใช้ประโยชน์ได้

## แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การจัดการผักตบชวา	๑๐,๐๐๐	๐			√	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง	๑๐,๐๐๐	๐			√	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลสวนป่า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลสวนป่า เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ	๓๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	√			เริ่ม ๘ ก.ค.๖๘ สิ้นสุด ๒๕ ก.ค.๖๘	สำนักปลัด	

## ๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาส่งเสริมให้มีการควบคุมกำจัดมลภาวะปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมการควบคุมกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิต

## แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยค่าสถานที่กำจัดขยะของอบต.สวนป่า	๒๘๐,๐๐๐	๒๖๗,๔๐๕.๗๕	√			เริ่ม ๑ ต.ค.๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมรณรงค์คัดแยกขยะภายในตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในตำบล	๒๐,๐๐๐	๐			√	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมการจัดทำชุมชนปลอดขยะ/ธนาคารขยะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมการจัดทำชุมชนปลอดขยะ/ธนาคารขยะ	๒๐,๐๐๐	๐			√	-	สำนักปลัด	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

## ๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ

## แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดทำ/ปรับปรุงภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ค่าจ้างจัดทำ/ปรับปรุงภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างและการพัฒนาระบบโปรแกรม ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๒๐,๐๐๐	๐			√	-	กองคลัง	

## ๖.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือประชาคมในการบริหารงานเพื่อให้การพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

## แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดเวทีประชาคมของ อบต.สวนปาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดเวที ประชาคมการจัดตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย ในการจัดการประชุมคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการ การประชุมประชาคม ท้องถิ่นหรือคณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับ แต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหรือคำสั่งขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๓,๖๙๙	√			เริ่ม ๒๙ ม.ค.๖๘ สิ้นสุด ๖ ก.พ.๖๘	สำนักปลัด	

๖.๔ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

๖.๕ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา กระบวนทัศน์ของข้าราชการให้มีทัศนคติที่เอื้อต่องานบริการประชาชน

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมงาน ป้องกันปราบปรามการทุจริต	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรม รณรงค์และส่งเสริมงานป้องกันปราบปราม การทุจริต	๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	√			เริ่ม ๒๖ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๒๘ มี.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๒	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงาน ป้องกันปราบปรามการทุจริต	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับงานป้องกันปราบปราม ทุจริต	๕,๐๐๐	๔,๕๔๐	√			เริ่ม ๒๖ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๒๘ มี.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง อบต.	ค่าใช้จ่ายจัดอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต. เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าที่พัก ค่า ยานพาหนะ ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่า วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียนที่เกี่ยวข้องใน โครงการฯลฯ เป็นต้น	๑๕๐,๐๐๐	๐			√	-	สำนักปลัด	

## วัสดุ/ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซับเมอร์ส) ขนาด ๕ แรงม้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซับเมอร์ส)ใช้กับระบบไฟฟ้าขนาด ๕ แรงม้า กำลังไฟ ๓๘๐ โวลต์ สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อย กว่า ๑๕ ลบ.ม./ชั่วโมง ที่ระยะสูง ๕๐ ม. พร้อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าและวัสดุหรือ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและติดตั้งใช้งาน จำนวน ๔ เครื่อง รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	√			เริ่ม ๒๕/๑๒/๖๗ สิ้นสุด ๑๔/๐๕/๖๘	กองช่าง	
๒	ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อใช้ สำหรับการฆ่าเชื้อโรคหรือการป้องกันกำจัด แมลงซึ่งเป็นพาหะนำโรค เช่น ยุง แมลง ศัตรูพืชต่างๆ จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	√			เริ่ม ๒๔/๐๔/๖๘ สิ้นสุด ๗/๐๕/๖๘	กองช่าง	
๓	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อบีมลมอัดอากาศ	เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อบีมลมอัด อากาศ จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๐๐๐	๓,๘๕๐	√			เริ่ม ๑๖ พ.ค.๖๘ สิ้นสุด ๒๑ พ.ค.๖๘	กองช่าง	
๔	วัสดุอื่นๆ จัดซื้อถังขยะ	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดไม่ น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๖๐ ใบ ราคาใบ ละ๗๕๐ บาท	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	√			เริ่ม ๑ ต.ค.๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	

\*กรณีจ่ายขาดเงินสะสมไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (แผนการดำเนินงาน งบประมาณปี ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาโครงการพื้นฐาน เครือข่ายคมนาคมขนส่ง บนฐานการเกื้อหนุนการผลิตและความสะดวกเร็วของประชาชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากบ้านนายสมชาย ตู๊สังข์ เชื่อมต่อถนนเลียบบคลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ๙ ซ้าย หมู่ที่ ๕	ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวการจราจร กว้าง ๔ ม ยาว ๕๖๘ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิว ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๒ ตรม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และรายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.สวนป่านพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑,๕๖๓,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	√			เริ่ม ๔ ธ.ค.๖๗ สิ้นสุด ๒๗ ม.ค.๖๘	กองช่าง	จ่ายเงิน สะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๖.๔ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่ทำการ อบต.สวนป่าน	ดำเนินการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง ๒ ม.ยาวรวม ๒๑๐ ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และรายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.สวนป่านพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑,๐๔๙,๗๐๐	๙๔๐,๕๐๐	√			เริ่ม ๑๑ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๒๔ มิ.ย.๖๘	กองช่าง	จ่ายเงิน สะสม

โครงการที่ได้ดำเนินการโดยใช้งบประมาณจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาโครงการพื้นฐาน เครือข่ายคมนาคมขนส่ง บนฐานการเกื้อหนุนการผลิตและความสะดวกรวดเร็วของประชาชน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาจัดให้มีไฟฟ้าตามทางสาธารณะให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย สวนป่า-บึงกุ่ม ถึงหมู่บ้านจัดสรร หมู่ที่ ๖	ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวการจราจร กว้าง ๕ ม ยาว ๑๔๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมี พื้นที่ผิว ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตรม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และ รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.สวนป่า พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๗๕,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	√			เริ่ม ๒ พ.ค.๖๘ สิ้นสุด ๒๒ ก.ค.๖๘	กองช่าง	จ่ายเงิน สะสม
๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณ ที่ดินนายสมหวัง พันธุ์แจ่ม หมู่ที่ ๓	ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ม.หรือจนกว่าจะได้น้ำดี รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และ รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.สวนป่า พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	√			เริ่ม ๒๐ ส.ค.๖๘ สิ้นสุด ๒๔ ก.ย.๖๘	กองช่าง	จ่ายเงิน สะสม
๓	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ เริ่มจากถนน หน้าศาลากลางหมู่บ้าน ถึงสุดเขต ต.สวนป่า หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อถนน สวนป่า-สระกะเทียม	ดำเนินการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ ระยะทาง ๔๑๕ ม. จำนวน ๒๐ ชุด ชุดละ ๒๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.สวนป่า พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	√			เริ่ม ๓๐ พ.ค.๖๘ สิ้นสุด ๑๘ มิ.ย.๖๘	กองช่าง	จ่ายเงิน สะสม
๔	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ เริ่มจากถนน หน้าศาลากลางหมู่บ้าน ถึง หมู่ที่ ๕	ดำเนินการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ ระยะทาง ๔๑๕ ม. จำนวน ๒๐ ชุด ชุดละ ๒๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.สวนป่า พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	√			เริ่ม ๓๐ พ.ค.๖๘ สิ้นสุด ๑๘ มิ.ย.๖๘	กองช่าง	จ่ายเงิน สะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาโครงการพื้นฐาน เครือข่ายคมนาคมขนส่ง บนฐานการเกื้อหนุนการผลิตและความสะดวกรวดเร็วของประชาชน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาจัดให้มีไฟฟ้าตามทางสาธารณะให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย คลองท่าผา-บางแก้ว ถึงบ้านนาย อืด แพรอด้ หมู่ที่ ๕	ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวการจราจร กว้าง ๓ ม ยาว ๒๒๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมี พื้นที่ผิว ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตรม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และ รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.สวนป่า พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐		√		เริ่ม ๒๓ ก.ค.๖๘ สิ้นสุด ๗ ต.ค.๖๘	กองช่าง	จ่ายเงิน สะสม
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย เลียบบคลองท่าผา-บางแก้ว จากถนน เลียบบคลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ๔ ซ้าย หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านนาง สมาน คำร้อยแสน หมู่ที่ ๓	ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวการจราจร กว้าง ๔ ม ยาว ๓๑๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมี พื้นที่ผิว ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๘ ตรม.พร้อม วางท่อ คสล. ขยายทาง Ø ๐.๘๐ ม. ยาว ๔๐ ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และ รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.สวนป่า พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑,๓๗๐,๐๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐		√		เริ่ม ๒๕ ก.ย.๖๘ สิ้นสุด -	กองช่าง	จ่ายเงิน สะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินด้วยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด(CCTV System) องค์การ บริหารส่วนตำบลสวนป่า	ดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร CCTV จำนวน ๑๐ ชุด พร้อมระบบควบคุมและค่าติดตั้ง รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.สวนป่า พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	√			เริ่ม ๑๓ พ.ค.๖๘ สิ้นสุด ๗ ก.ค.๖๘	กองช่าง	จ่ายเงิน สะสม

## สรุปผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณสุขูปโภคและ การพัฒนาแหล่งน้ำ	๖	๓,๓๑๐,๐๐๐	๔	๒,๗๘๐,๙๙๔.๘๗	๔	๒,๗๘๐,๙๙๔.๘๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๒	๕๐,๐๐๐	๑	๑๗,๔๘๗	๑	๑๗,๔๘๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๓	๓,๔๕๕,๐๘๑	๑๖	๒,๘๐๓,๑๓๐.๗๙	๑๕	๒,๘๐๓,๑๓๐.๗๙
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุขและกีฬา	๕	๓๒๖,๐๐๐	๓	๒๒๗,๓๒๐	๓	๒๒๗,๓๒๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๖	๓๗๐,๐๐๐	๒	๒๖๗,๔๐๕.๗๕	๑	๒๖๗,๔๐๕.๗๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร	๕	๒๑๐,๐๐๐	๓	๘,๒๓๙	๒	๘,๒๓๙
รวม	๔๗	๗,๗๑๑,๐๘๑	๒๙	๖,๑๐๔,๕๗๗.๔๑	๒๖	๖,๑๐๔,๕๗๗.๔๑

## การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

- โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน ๒๙ โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๙๗ โครงการ
- โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เบิกจ่ายจริงตามข้อบัญญัติงบประมาณจำนวน ๒๖ โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๔๗ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗๐ ของโครงการที่ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- จำนวนโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนี้
  - ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณสุขูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๒ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ
  - ด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ จำนวน ๑ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ
  - ด้านสังคมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๗ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๓ ของโครงการที่ปรากฏข้อบัญญัติ
  - ด้านสาธารณสุขและกีฬา จำนวน ๒ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ
  - ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖ ของโครงการที่ปรากฏข้อบัญญัติ
  - ด้านการเมือง การบริหาร จำนวน ๒ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ

## ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ จำนวน ๒๙ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๑๐๔,๕๗๗.๔๑ บาท ดังนี้

### ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ

๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากบริเวณแยกบ้านน.ส.ศิริพร แซ่จิ้ม ถึงถนนเลียบบคลองชลประทาน ซ้าย ๑ ขวา ๙ ซ้ายบริเวณแยกบ้านนายทองคำ เสลาฤทธิ์ หมู่ที่ ๓
๒. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากซอยบ้านหนองสระ ถึงบ้านนางบุญนำ อินทร์เผือก หมู่ที่ ๖
๓. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากบริเวณศาลเจ้า หมู่ที่ ๔ ถึงทางแยกบ้านผู้ใหญ่จิตตรา นาคเนียม หมู่ที่ ๔
๔. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลสวนป่า

### ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑. โครงการส่งเสริม/ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตำบลสวนป่า

### ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. โครงการรณรงค์ต่อต้านภัยยาเสพติด
๒. โครงการอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. โครงการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ดับเพลิง
๔. โครงการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์จราจร
๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสวนป่า ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ
๖. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ ๒ โรงเรียน
๗. โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ ๒ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสวนป่า
๘. โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก วันเด็กแห่งชาติ
๙. โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีวันสงกรานต์
๑๐. โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีวันลอยกระทง
๑๑. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (๒๘ กรกฎาคม)
๑๒. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(๓ มิถุนายน)
๑๓. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (๑๒ สิงหาคม)
๑๔. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
๑๕. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและเยาวชน
๑๖. โครงการใส่ใจห่วงใยผู้สูงอายุ (ไม่ใช้งบประมาณ)

### ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา

๑. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
๒. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่
๓. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สวนป่า (สปสข.)

### ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลสวนป่า(ไม่ใช้งบประมาณ)
๒. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในตำบล

### ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๑. โครงการจัดเวทีประชาคมของ อบต.สวนป่า
๒. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานป้องกันปราบปรามการทุจริต
๓. กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมงานป้องกันปราบปรามการทุจริต (ไม่ใช้งบประมาณ)

#### ครุภัณฑ์

๑. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาดกำลังมอเตอร์ ๕ แรงม้า กำลังไฟ ๓๘๐V พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔ เครื่อง
๒. โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มลมอัดอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง
๓. โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง
๔. โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๔๐ ใบ
๕. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

### โครงการที่ดำเนินการใช้จ่ายจากเงินสะสม

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ

๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายสมชาย ตูสังข์ เชื่อมต่อถนนสายเลียบบคลองชลประทาน ๒ ซ้าย
  - ๑ ขวา ๙ ซ้าย หมู่ที่ ๕ (เงินสะสม)
๒. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสวนป่า-คลองบึงกุ่ม ถึงหมู่บ้านจัดสรร หมู่ที่ ๖ (เงินสะสม)
๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณที่ดินนายสมหวัง พันธุ์แจ่ม หมู่ที่ ๓ (เงินสะสม)
๔. โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เริ่มจากถนนหน้าศาลากลางหมู่บ้าน ถึงสุดเขต ต.สวนป่า หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อถนนสวนป่า-สระกะเทียม (เงินสะสม)
๕. โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เริ่มจากถนนสายเลียบบคลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ๙ ซ้าย ถึงบริเวณสิ้นสุดถนนบ้านนายสมชาย ตูสังข์ หมู่ที่ ๕ (เงินสะสม)
๖. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองท่าผา-บางแก้ว ถึงบ้านนายอืด แพรอด้ หมู่ที่ ๕
๗. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบบคลองท่าผา-บางแก้ว จากถนนเลียบบคลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ๙ ซ้าย หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านนางสมาน คำร้อยแสน หมู่ที่ ๓

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) อบต.สวนป่า

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๑. โครงการก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่ทำการ อบต.สวนป่า

## กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็น การติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้หรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบผลสำเร็จตามกรอบการประเมิน ระดับใด

### **การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้**

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนด แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

- ๑.ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
- ๒.ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
- ๓.ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล
- ๔.ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการ

ประเมินประสิทธิภาพ

๕.ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ

๖.ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำ กิจกรรมที่มีต่อ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

๗.การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้อง และสามารถวัดความสำเร็จหรือ ความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

๑.๒ กำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

- ๑.การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ
- ๒.การประเมินผลโครงการ
- ๓.การประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและ ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและ ประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ  
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้  
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

**กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด  
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. การใช้แบบสอบถาม
๒. การสัมภาษณ์แบบสอบถาม
๓. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม

\*\*\*\*\*

## ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันท่วงทีสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและ ข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนในครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

### รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))



### รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน	วิสัยทัศน์	ยุทธศาสตร์	แผน ๕ ปี					อนุมัติแผน	โครงการที่เพิ่ม	อนุมัติงบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	ดำเนินการ ๑๐๐%
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
อบต.สวนป่า	ทำแล้ว	๖	๖๖	๘๘	๙๗	๘๙	๑๐๒	ทำแล้ว ๑๘/๐๕/๒๕๖๘	๙	๔๗	๒๖	๒๖	๖๑.๗๐

## ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผล

## ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้ข้อมติของกรมการปกครองประจำปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า จึงได้ดำเนินการประชุมเพื่อให้คะแนนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมีประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	(๕)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	(๕)
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

คะแนน ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๑.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๙๑
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๑๘
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๖.๔๕
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	(๕)	๔.๖๔
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๙๑
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	(๕)	๔.๖๔
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๔๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๖๔
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๗๓
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๘๒
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔.๖๔
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๔๕
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๗๓
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔.๗๓
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๗๓
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๓.๒๗

ผลการให้คะแนน ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า สามารถติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้รับคะแนนอยู่ที่ร้อยละ ๙๓.๒๗ หรือคิดเป็น ๙๓ คะแนน ถือว่าผ่านตามเกณฑ์กำหนด

ประเด็นการ พิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ</p> <p>(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ</p>	๒๐ (๕)	๑๘.๙๑ ๔.๘๒	๙๔.๕๕ ๙๖.๔๐
	<p>(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ</p> <p>(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ</p>	(๕)	๔.๘๒	๙๖.๔๐
	<p>(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ</p> <p>(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ</p>	(๕)	๔.๗๓	๙๔.๖๐
	<p>(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ</p> <p>(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา บริกรหาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Brainstorming)</p>	(๕)	๔.๕๕	๙๑.๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ (ต่อ)	(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	๑๘.๑๘ ๔.๔๕	๙๐.๙๐ ๘๙.๐๐
	(๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๔.๕๕	๙๑.๐๐
	(๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นการประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๔.๗๓	๙๔.๖๐
	(๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) /Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(๕)	๔.๓๖	๘๗.๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๕๖.๔๕ ๔.๖๔	๙๔.๐๘ ๙๒.๘๐
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๙๑	๘๘.๒๐
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๖๔	๙๒.๘๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๔๕	๘๙.๐๐
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๔.๖๔	๙๒.๘๐
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๗๓	๙๔.๖๐
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๒	๙๖.๔๐
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคต เราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๔.๖๔	๙๒.๘๐
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำ สิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๔.๔๕	๘๙.๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๔.๗๓	๙๔.๖๐
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๔.๗๓	๙๔.๖๐
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๔.๗๓	๙๔.๖๐
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๓.๒๗	๙๓.๒๗

## ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

๒.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๕
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๓๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย	๓๕
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๕
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	๕
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหาร จัดการน้ำ	๕
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>

คะแนน ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๒.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๖๔
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๕๕
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๓๒
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๓๖
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๓๐	๒๘.๐๙
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔.๙๑
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔.๘๒
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔.๕๙
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔.๕๙
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๔.๖๔
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๔.๕๕
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย	๓๕	๓๒.๖๔
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๔.๙๑
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๔.๗๓
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๕	๔.๘๖
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	๕	๔.๗๓
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๔.๘๒
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๔.๙๑
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕	๔.๗๗
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๔.๕๙</b>

ผลการให้คะแนน ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า สามารถติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้รับคะแนนอยู่ที่ร้อยละ ๙๔.๕๙ หรือคิดเป็น ๙๔ คะแนน ถือว่าผ่านตามเกณฑ์กำหนด

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๑. การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนอง ความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) /Global Demand หรืออื่น ๆ เป็น การวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๙.๖๔ ๔.๙๑	๙๖.๔๐ ๙๘.๒๐
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการ พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์ โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๗๓	๙๔.๖๐
๒. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด จำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ก็คือ ผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจ ที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๙.๕๕ ๔.๙๑	๙๕.๕๐ ๙๘.๒๐
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิง ปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๖๔	๙๒.๘๐

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๓. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑)การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผล ของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของ ประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชน พึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการ พัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุการดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือ ลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม วัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล การ ปฏิบัติราชการที่บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ ตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๙.๓๒ ๔.๗๗	๙๓.๒๐ ๙๕.๔๐
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับ ด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๕๕	๙๑.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่าน การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิค การวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis) Global Demand๒Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรือ อื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็น รูปธรรม	๕ (๕)	๔.๓๖	๘๗.๒๐
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม			

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
<p>๕. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๕.๑ ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ กำหนดไว้</p> <p>๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อ โครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องหนึ่งเป็นการ เฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่ ทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต</p>	<p>๓๐ (๕)</p>	<p>๒๘.๐๙ ๔.๙๑</p>	<p>๙๓.๖๓ ๙๘.๒๐</p>
<p>๕. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ</p>	<p>กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective)ตอบสนองต่อโครงการพัฒนา ท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ และเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะ เฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม  ฯลฯ</p>	<p>(๕)</p>	<p>๔.๘๒</p>	<p>๙๖.๔๐</p>
<p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป ให้กลุ่มเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวน เท่าใดกลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา ดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้ทำที่ ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรอง หรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”</p>	<p>(๕)</p>	<p>๔.๕๙</p>	<p>๙๑.๘๐</p>

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
<p>๕. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น(ต่อ) ๕.๔ มีการประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณ</p>	<p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนา อย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับ โครงการ จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ หรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนด ราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การ ประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)</p> <p>๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลัก สำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความ ยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(๕)	๔.๕๙	๙๑.๘๐
<p>๕.๕ มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ บ อ ก ป ร ะ ส ห อ ธิ ฝ ล (effectiveness) ใช้ บ อ ก ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความ พึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล ของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาด ว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้ เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช้การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่ง โครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>	(๕)	๔.๖๔	๙๒.๘๐

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๕. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น(ต่อ) ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน วัตถุประสงค์ควรคำนึง (๑) ความเป็นไปได้และมี ความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุ สิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง มากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอก เวลาได้	(๕)	๔.๕๕	๙๑.๐๐
๖. โครงการพัฒนาที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำ บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	๓๒.๖๔ ๔.๙๑	๙๓.๒๕ ๙๘.๒๐
๖.๒ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายแก้ไข ปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน หรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๗๓	๙๔.๖๐
๖.๓ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายด้าน การบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆเพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อย กว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๘๖	๙๗.๒๐

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๖. โครงการพัฒนาที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี(ต่อ) ๖.๔ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพ หรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๗๓	๙๔.๖๐
๖.๕ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัด ทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๘๒	๙๖.๔๐
๖.๖ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้าง พื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๙๑	๙๘.๒๐
๖.๗ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหาร จัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหาร จัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมารายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๗๗	๙๕.๔๐
<b>รวม</b>	<b>๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๔.๕๙</b>	<b>๙๔.๕๙</b>

### ๓ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ

๓.๑ การติดตามและประเมินตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้สามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้และการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยใช้วิธีการประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

**แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง**

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .....องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนา อบต.</b>		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต. เพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต.	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต. เพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต.	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนา อบต. ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนา อบต.</b>		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของ อบต. มาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ อบต. (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนา อบต.	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต. ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต. ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา อบต.	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๓ มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่	✓	

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลสวนป่ามีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามแผนและขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑) ครบถ้วนตามประเด็นที่กำหนด

## แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น

### ด้านการวางแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนพัฒนาเพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลงขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า โดยได้บรรจุโครงการและงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงาน

( √ ) ไตรมาวที่ ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)      ( √ ) ไตรมาวที่ ๒ (เมษายน-กันยายน)

### ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาท้องถิ่น

ตารางที่ ๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)) ที่เพิ่มเติมแก้ไขและเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	๑๗	๓๑,๔๑๐,๐๐๐	๒๘	๔๒,๕๖๖,๕๐๐	๔๖	๙๑,๓๔๕,๗๐๐	๒๓	๑๕,๕๘๖,๐๐๐	๓๕	๕๔,๙๗๘,๐๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒๖	๓,๐๒๓,๘๐๐	๓๐	๓,๔๒๓,๘๐๐	๓๐	๔,๒๐๓,๘๐๐	๒๙	๓,๑๗๘,๘๐๐	๒๘	๓,๑๒๘,๘๐๐
การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา	๕	๓๒๐,๐๐๐	๗	๕๒๐,๐๐๐	๖	๒,๐๐๐,๐๐๐	๕	๓๒๐,๐๐๐	๕	๓๒๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๕๘๐,๐๐๐	๗	๕๘๐,๐๐๐	๖	๕๕๐,๐๐๐	๗	๕๘๐,๐๐๐	๗	๕๘๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	๗	๕๔๙,๔๐๐	๑๔	๔,๕๗๓,๔๐๐	๗	๑,๘๑๐,๐๐๐	๗	๕๔๙,๔๐๐	๘	๒,๕๔๙,๔๐๐
<b>รวม</b>	<b>๖๖</b>	<b>๓๕,๙๖๓,๒๐๐</b>	<b>๘๘</b>	<b>๕๒,๗๔๓,๗๐๐</b>	<b>๙๗</b>	<b>๙๙,๘๙๘,๕๐๐</b>	<b>๘๙</b>	<b>๒๐,๒๙๔,๒๐๐</b>	<b>๑๐๒</b>	<b>๖๑,๖๓๖,๒๐๐</b>

### ด้านการจัดทำงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมาประกอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณฯ ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และที่นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและแหล่งงบประมาณอื่นๆ ที่ได้รับ เฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา		โครงการและงบประมาณดำเนินการจริง		คิดเป็นร้อยละ	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน(บาท)	โครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ	๔๖	๙๑,๓๔๕,๗๐๐	๔	๒,๗๘๐,๙๙๔.๘๗	๘.๖๙	๓.๐๔
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๒	๘๐,๐๐๐	๑	๑๗,๔๘๗	๕๐.๐๐	๒๑.๘๕
๓. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๓๐	๔,๒๐๓,๘๐๐	๑๖	๒,๘๐๓,๑๓๐.๗๙	๕๓.๓๓	๖๖.๖๘
๔. ด้านสาธารณสุขและกีฬา	๖	๒,๐๐๐,๐๐๐	๓	๒๒๗,๓๒๐	๕๐.๐๐	๑๑.๓๖
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๕๕๐,๐๐๐	๒	๒๖๗,๔๐๕.๗๕	๓๓.๓๓	๔๘.๖๑
๖. ด้านการเมือง การบริหาร	๗	๑,๘๑๐,๐๐๐	๓	๘,๒๓๙	๔๒.๘๕	๐.๔๕
<b>รวม</b>	<b>๙๗</b>	<b>๙๙,๙๘๙,๕๐๐</b>	<b>๒๙</b>	<b>๖,๑๐๔,๕๗๗.๔๑</b>	<b>๖๑.๗๐</b>	<b>๖.๑๐</b>

### ด้านผลการดำเนินงาน

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ คำชี้แจง ; แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ตารางที่ ๓ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมดในข้อบัญญัติ		จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ	๖	๑๒.๗๖	๔	๖๖.๖๖	๐	๐.๐๐	๒	๓๓.๓๓
๒.ด้านเศรษฐกิจ	๒	๔.๒๕	๑	๕๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๕๐.๐๐
๓.ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๓	๔๘.๙๓	๑๖	๖๙.๕๖	๐	๐.๐๐	๗	๓๐.๔๓
๔.ด้านสาธารณสุขและกีฬา	๕	๑๐.๖๓	๓	๖๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๔๐.๐๐
๕.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๑๒.๗๖	๒	๓๓.๓๓	๐	๐.๐๐	๔	๖๖.๖๖
๖.ด้านการเมือง การบริหาร	๕	๑๐.๖๓	๓	๖๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๔๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๔๗</b>		<b>๒๙</b>	<b>๖๑.๗๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๑๘</b>	<b>๓๘.๒๙</b>

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ตารางที่ ๔ แสดงผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.การเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ของอบต.สวนป่า

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติฯ		งบประมาณที่เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ	๓,๓๑๐,๐๐๐	๔๒.๙๒	๒,๗๘๐,๙๙๔.๘๗	๓๖.๐๖
๒.ด้านเศรษฐกิจ	๕๐,๐๐๐	๐.๖๔	๑๗,๔๘๗	๐.๒๒
๓.ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๓,๔๔๕,๐๘๑	๔๔.๖๗	๒,๘๐๓,๑๓๐.๗๙	๓๖.๓๕
๔.ด้านสาธารณสุขและกีฬา	๓๒๖,๐๐๐	๔.๒๒	๒๒๗,๓๒๐	๒.๙๔
๕.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๗๐,๐๐๐	๔.๗๙	๒๖๗,๔๐๕.๗๕	๓.๔๖
๖.ด้านการเมือง การบริหาร	๒๑๐,๐๐๐	๒.๗๒	๘,๒๓๙	๐.๑๐
<b>รวม</b>	<b>๗,๗๑๑,๐๘๑</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๖,๑๐๔,๕๗๗.๔๑</b>	<b>๗๙.๑๖</b>

๓.๒ การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของ อบต.สวนป่า

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ได้กำหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผล คือ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าสามารถดำเนินงานได้ผ่านตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด โดยสามารถสรุปผลความพึงพอใจของประชาชน ได้ดังนี้

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าในภาพรวม เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า โดยการสุ่มตัวอย่างการเก็บข้อมูล จำนวน ๖๐ ชุด หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของเพศผู้ตอบแบบประเมิน

เพศ	จำนวน(คน)	ร้อยละ
ชาย	๒๕	๔๑.๖๗
หญิง	๓๕	๕๘.๓๓
<b>รวม</b>	<b>๖๐</b>	<b>๑๐๐</b>

ตารางที่ ๒ แสดงอายุของผู้ตอบแบบประเมิน

อายุ	จำนวน(คน)	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๐	๕	๘.๓๓
๒๐ - ๓๐ ปี	๕	๘.๓๓
๓๑ - ๔๐ ปี	๑๕	๒๕.๐๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๒๐	๓๓.๓๓
๕๑ - ๖๐ ปี	๑๐	๑๖.๖๗
มากกว่า ๖๐ ปี	๕	๘.๓๓
<b>รวม</b>	<b>๖๐</b>	<b>๑๐๐</b>

ตารางที่ ๓ แสดงระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมิน

การศึกษา	จำนวน(คน)	ร้อยละ
ประถมศึกษา	๑๗	๒๘.๓๓
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๕	๒๕.๐๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๑๕	๒๕.๐๐
ปริญญาตรี	๑๐	๑๖.๖๗
สูงกว่าปริญญาตรี	๐	๐.๐๐
อื่นๆ	๓	๕.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๖๐</b>	<b>๑๐๐</b>

ตารางที่ ๔ แสดงอาชีพของผู้ตอบแบบประเมิน

อาชีพ	จำนวน(คน)	ร้อยละ
รับราชการ	๓	๕.๐๐
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๒	๓.๓๓
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๑๐	๑๖.๖๗
รับจ้าง	๑๒	๒๐.๐๐
นักเรียน/นักศึกษา	๓	๕.๐๐
เกษตรกร	๓๐	๕๐.๐๐
อื่นๆ	๐	๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๖๐</b>	<b>๑๐๐</b>

ส่วนที่ ๒ ผลการแสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ

ประเด็น	คะแนนความ พึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๕
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๕๕
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๙
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๕๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๙๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๙.๓๗</b>

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๕๙
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๕
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๒๒
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๑๕
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๕
<b>รวม</b>	<b>๘.๕๕</b>

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๕๕
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๕๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๕
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๐๐
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๕๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๙๕
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๙.๓๔</b>

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุขและกีฬา

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๕
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๒
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๕๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๙๘
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๘๙
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๙๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๙๕
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๕
<b>รวม</b>	<b>๙.๒๔</b>

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๕
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๕๕
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๙๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๙๙
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๐
<b>รวม</b>	<b>๙.๐๖</b>

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมือง การบริหาร

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๒
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๓
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๕
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๔๕
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๒
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗๑
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๗๓
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๘
<b>รวม</b>	<b>๘.๖๒</b>

๔.สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ในภาพรวม ถือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด โดยเรียงลำดับความพึงพอใจของประชาชนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จากระดับมากที่สุดไปหาระดับน้อยที่สุด ดังนี้

ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ

ลำดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุขและกีฬา

ลำดับที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมือง การบริหาร

ลำดับที่ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ

## ส่วนที่ ๔

### สรุปผลการพัฒนา ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

#### ๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

##### ๑.ความสำเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ได้ดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนา ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งผลการพัฒนามีดังนี้

##### ๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ

- มีการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ถนนลาดยาง ถนนลูกรังภายในตำบล ให้มีความมั่นคงแข็งแรงได้มาตรฐาน ทำให้การคมนาคมในตำบลได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

- มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ดูแลรักษาพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยการขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ำ ให้สามารถกักเก็บน้ำ ชะลอการไหลของน้ำ การวางท่อระบายน้ำเพื่อระบายน้ำน้ำที่ท่วมขังได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้และการระบายน้ำที่ดี

- มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างในเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง โดยการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนน ทางแยก ทางร่วม จุดเสี่ยง จุดอันตรายต่างๆและชุมชนเพื่อความสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

##### ๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- มีการส่งเสริมกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนในตำบลสวนป่า ให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีทางเลือกในการพัฒนาอาชีพ และมีรายได้เพียงพอสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ และปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาและมีคุณภาพ

##### ๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพและจัดกิจกรรมดูแลรักษาสุขภาพอย่างทั่วถึงเพื่อให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีขึ้น

- มีการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์และบุคลากรเพื่อดูแลและป้องกันให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- มีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากิจการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในเขตตำบลสวนป่า โดยการจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม และสื่อการเรียนการสอน ส่งผลให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน มีสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาเหมาะสมตามวัย

- มีการส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน ได้ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ได้รับการตระหนักถึงคุณค่า โดยได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

##### ๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา

- มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข รวมทั้งดำเนินการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ปลอดภัยจากโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ

- มีการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬาภายในตำบลเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด

#### ๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความสมดุลส่งผลให้ในตำบลสวนป่ามีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น

- มีบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบล ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและรู้จักวิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี สามารถคัดแยกขยะและจัดให้มีธนาคารขยะได้ถูกวิธีก่อนทิ้ง

#### ๑.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

- มีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจระเบียบ กฎหมาย การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

- มีการอำนวยความสะดวก การลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน มีความพร้อมในด้านวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ให้เพียงพอในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการให้บริการประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

### ๒.การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

จำนวนโครงการ/กิจกรรมงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

-โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	๙๗	โครงการ
งบประมาณ	จำนวน	๙๙,๙๘๙,๕๐๐	บาท
-โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ	จำนวน	๔๗	โครงการ
และแหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	๗,๗๑๑,๐๘๑	บาท
สรุปผลที่ได้ดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้			
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ			
-โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	๔๖	โครงการ
งบประมาณ	จำนวน	๙๑,๓๔๕,๗๐๐	บาท
-โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ	จำนวน	๖	โครงการ
และแหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ	๓,๓๑๐,๐๐๐	บาท
๒.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ			
-โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	๒	โครงการ
งบประมาณ	จำนวน	๘๐,๐๐๐	บาท
-โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ	จำนวน	๒	โครงการ
และแหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ	๕๐,๐๐๐	บาท
๓.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม			
-โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	๓๐	โครงการ
งบประมาณ	จำนวน	๔,๒๐๓,๘๐๐	บาท

-โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ และแหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	๒๓ โครงการ
	งบประมาณ	๓,๔๔๕,๐๘๑ บาท
๔.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและกีฬา		
-โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	๖ โครงการ
	งบประมาณ	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
-โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ และแหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	๕ โครงการ
	งบประมาณ	๓๒๖,๐๐๐ บาท
๕.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
-โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	๖ โครงการ
	งบประมาณ	๕๐๐,๐๐๐ บาท
-โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ และแหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	๖ โครงการ
	งบประมาณ	๓๗๐,๐๐๐ บาท
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร		
-โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	๗ โครงการ
	งบประมาณ	๑,๘๑๐,๐๐๐ บาท
-โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ และแหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	๕ โครงการ
	งบประมาณ	๒๑๐,๐๐๐ บาท
วัสดุ/ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ		
-โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	๕ โครงการ
	งบประมาณ	๓๕๗,๐๐๐ บาท
-โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ และแหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	๔ โครงการ
	งบประมาณ	๒๗๐,๐๐๐ บาท

### ๓.ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ได้ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในตำบลสวนป่าโดยครอบคลุมทุกมิติ การพัฒนา ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งหนึ่งโครงการอาจมีมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ก็ได้ ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภาค เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนสอดคล้องกับสภาพปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชน

ทั้งนี้โครงการที่กำหนดขึ้นในแต่ละยุทธศาสตร์ ถูกกำหนดขึ้นจากข้อมูลที่ได้จากการทำประชาคมท้องถิ่น

ในแต่ละระดับ และผ่านกระบวนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยแต่ละโครงการมีกำหนดจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด หน่วยงานรับผิดชอบ รายละเอียดของโครงการที่ชัดเจนสอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ และมีการกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดความสำเร็จได้

จากการติดตามและประเมินผล พบว่าการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา สามารถดำเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้าน ทำให้การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเป็นรูปธรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป

#### ๔.ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ	จำนวน ๔๗ โครงการ
แหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ๗,๗๑๑,๐๘๑ บาท
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/ เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว	จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณ ๖,๑๐๔,๕๗๗.๔๑ บาท
วัสดุ/ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ แหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๗,๗๑๑,๐๘๑ บาท
วัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว	จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๒๖๙,๘๕๐ บาท
โครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว	จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๖,๑๐๔,๕๗๗.๔๑ บาท
สรุปผลการดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้	
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๔ โครงการ	งบประมาณ จำนวน ๒,๗๘๐,๙๙๔.๘๗ บาท
๒.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๑ โครงการ	งบประมาณ จำนวน ๑๗,๔๘๗ บาท
๓.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๖ โครงการ	งบประมาณ จำนวน ๒,๘๐๓,๑๓๐.๗๙ บาท
๔.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและกีฬา จำนวน ๓ โครงการ	งบประมาณ จำนวน ๒๒๗,๓๒๐ บาท
๕.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ โครงการ	งบประมาณ จำนวน ๒๖๗,๔๐๕.๗๕ บาท
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร จำนวน ๓ โครงการ	งบประมาณ จำนวน ๘,๒๓๙ บาท

วัสดุ/ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ จำนวน ๔ โครงการ

งบประมาณ จำนวน ๒๖๙,๘๕๐ บาท

### ๕.ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ/กิจกรรมงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ (ตามแผนการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๘) จำนวน ๔๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗,๗๑๑,๐๘๑ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๖,๑๐๔,๕๗๗.๔๑ บาท และโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ในช่วง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๙ โครงการ จำนวนเงิน ๖,๕๕๖,๐๐๐ บาท วัสดุ/ครุภัณฑ์บริการสาธารณะจำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๒๖๙,๘๕๐ บาท สรุปรายละเอียด ดังนี้

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ มีโครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น ๒,๗๘๐,๙๙๔.๘๗ บาท

๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีโครงการที่ดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ งบประมาณที่ใช้รวม ๑๗,๔๘๗ บาท

๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีโครงการที่ดำเนินการจำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณที่ใช้รวม ๒,๘๐๓,๑๓๐.๗๙ บาท

๔.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา มีโครงการที่ดำเนินการจำนวน ๓ โครงการ งบประมาณที่ใช้รวม ๒๒๗,๓๒๐ บาท

๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่ดำเนินการจำนวน ๒ โครงการ งบประมาณที่ใช้รวม ๒๖๗,๔๐๕.๗๕ บาท

๖.ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร มีโครงการที่ดำเนินการจำนวน ๓ โครงการ งบประมาณที่ใช้ ๘,๒๓๙ บาท

วัสดุ/ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ จำนวนโครงการที่ดำเนินการจำนวน ๔ โครงการ งบประมาณที่ใช้ ๒๖๙,๘๕๐ บาท

### ๔.๒ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

#### ปัญหา/อุปสรรค

๑.จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

๒.ปัญหาภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางครั้ง เป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

๓.โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามีจำนวนมากเกินไปซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการทำให้อัตราความสำเร็จในการนำไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

๔.งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการบางโครงการมาจากรายได้ที่จัดเก็บเองจึงอาจทำให้ไม่สามารถเพียงพอที่จะนำมาทำโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ทั้งหมด

๕.โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว ภายหลังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินการ ทำให้เกิดความผิดพลาดในการบริหารงบประมาณ จึงควรตรวจสอบความพร้อมของโครงการให้เรียบร้อยก่อนนำมาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ข้อสังเกต

จากการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นแนวทางในการดำเนินงานนั้น ยังผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มากมาย ทั้งในด้านความเจริญในตำบลและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลต้องดำเนินการแก้ไขและพัฒนาควบคู่กันไป และวิเคราะห์ข้อมูลและนำมาสรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนปานที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนปานดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนปาน จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น

๒. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

### ข้อเสนอแนะ

๑.การกำหนดหัววงระยะเวลาในการดำเนินโครงการต่างๆ ควรคำนึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อจะได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒.การจัดทำโครงการ/แผนงาน ควรเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ และความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงสถานะการคลัง และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป

๓.ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้นๆ ตามแผนที่ได้วางไว้

๔.ควรกำหนดโครงการและงบประมาณในการดำเนินงานให้เหมาะสมกับการดำเนินงานและสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อลดการโอนงบประมาณระหว่างปี ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

๕.โครงการ/กิจกรรม ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเน้นประโยชน์ของหมู่บ้านเป็นสำคัญ นอกจากนี้ควรมีโครงการที่เป็นความคิด ริเริ่มใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน

๖.ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง

๗.เพิ่มโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการที่จะพัฒนาในพื้นที่เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน รับฟังปัญหาเสนอความคิดเห็น และมีการนำข้อมูลที่ได้มาจากการระดมความคิดเห็นของประชาชนมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการจัดทำหรือปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนและสามารถดำเนินการโครงการได้จริง

\*\*\*\*\*

**ภาคผนวก**



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

ที่ ๗๑ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

\*\*\*\*\*

เนื่องจากการแต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าที่ ๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการไม่ครบถ้วนตามระเบียบและมีบางรายเสียชีวิตลง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า จึงขอแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ จึงยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าดังกล่าวข้างต้นและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

๑. นายสุวิสัน แก้วจิราสิน	สมาชิกสภา อบต.สวนป่า	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายธีรยุทธ โพธิ์อ่อน	สมาชิกสภา อบต.สวนป่า	กรรมการ
๓. นางสาววรรณชูลี พุ่มนิล	สมาชิกสภา อบต.สวนป่า	กรรมการ
๔. นายนริศ ต้นสกุล	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๕. นายวิทยา คณา	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนป่า	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๘. นายสรพงษ์ ศรีนวล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นายอาทิตย์ โพธิ์อ่อน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองช่าง	หัวหน้าส่วนราชการ	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองคลัง	หัวหน้าส่วนราชการ	เลขานุการ

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

๑. หัวหน้าสำนักปลัด	หรือผู้แทนสำนักปลัด	อนุกรรมการ
๒. นักวิชาการเงินและบัญชี		อนุกรรมการ
๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		อนุกรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเสนอต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วัน นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕



(นายระหงษ์ แพร้อตล์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า



## จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนปาน

ร่วมกับ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนปาน

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม



034-900273



อบต.สวนปาน นครปฐม



[www.suanpan.go.th](http://www.suanpan.go.th)