



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า
เรื่อง กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างหอดังประปา แทนหอดังเดิม
(บ่อนายกุ่ม ศาลา) หมู่ที่ ๒
ตำบลสวนป่า อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหอดังประปา ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร แทนหอดังเดิม (บ่อนายกุ่ม ศาลา) รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่ากำหนด เป็นเงินจำนวน ๔๙๘,๘๒๒.๒๓ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบสามสตางค์-) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด ดังนี้

ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	กำหนดวันแล้วเสร็จ	วันที่ส่งงาน
บริษัท ว.พินิตการช่าง จำกัด	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๖๐ วัน	๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ผู้ตรวจรับพัสดุ

- นายกำพล สงฆ์ปรีดา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- นางเสาวนีย์ บุญทรง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ กรรมการ
- นางสาวดรุณี แก้วศรี ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ กรรมการและเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า จึงขอประกาศให้ทราบถึงกำหนด วัน เวลา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า จะได้ทำการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าว คือในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ตั้งโครงการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายระหงษ์ แพรอัติถ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า