



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

เรื่อง กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางเข้าหมู่บ้าน จากปากทางหมู่ที่ ๑ ผ่านศาลาหมู่บ้านเชื่อมต่อตำบลสระกะเทียม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าดำเนินการตาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางเข้าหมู่บ้าน จากปากทางหมู่ที่ ๑ ผ่านศาลาหมู่บ้านเชื่อมต่อตำบลสระกะเทียม ขนาดถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร
ระยะทางยาว ๔๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๕๐ ตารางเมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่ากำหนด งบประมาณ
๑,๗๗๗,๐๗๓.๔๓ บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบบาทสี่สิบบสามสตางค์-) ตามสัญญาจ้าง
เลขที่ ๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด ดังนี้

ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	กำหนดวันแล้ว เสร็จ	วันที่ส่งงาน
บริษัท ส.สรสิทธิ์ ก่อสร้าง จำกัด	๓ มีนาคม ๒๕๖๕	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕	๙๐ วัน	๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ผู้ตรวจรับพัสดุ

- | | | | |
|----------------|-----------|--------------------------------|---------------------|
| ๑. นายกำพล | สงฆ์ปรีดา | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายประพันธ์ | มีแต้ม | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓. นายนิรุต | นิลสอน | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการและเลขานุการ |

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า จึงขอประกาศให้ทราบถึงกำหนด วัน เวลา ที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลสวนป่า ซึ่งจะทำการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา
๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ตั้งโครงการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นางระหงษ์ แพร่อัตถ์

(นายระหงษ์ แพร่อัตถ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า