



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า
เรื่อง กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายข้างโรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก หมู่ที่ ๒ ตำบลสวนป่า อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก หมู่ที่ ๒ ขนาดถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่ากำหนด งบประมาณ ๒๙๖,๐๐๐.- บาท (-สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังนี้

ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	กำหนดวันแล้วเสร็จ	วันที่ส่งงาน
บริษัท อริยเทค ซัพพลาย จำกัด	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๒๔ เมษายน ๒๕๖๕	๖๐ วัน	๗ เมษายน ๒๕๖๕

ผู้ตรวจรับพัสดุ

- นางสาวโยชิตา จันทวงษ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
- นายกำพล สงฆ์ปรีดา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
- นายประพันธ์ มีแต้ม ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการและเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า จึงขอประกาศให้ทราบถึงกำหนด วัน เวลา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ซึ่งจะทำการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ตั้งโครงการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

นายระหงษ์ แพร่อัตถ์

(นายระหงษ์ แพร่อัตถ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า