



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า  
เรื่อง กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์  
เริ่มจากถนนหน้าศาลากลางหมู่บ้าน ถึงสุดเขตตำบลสวนป่า หมู่ที่ ๑ เชื่อมถนนสวนป่า - สระกะเทียม  
จำนวน ๒๐ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดำเนินการตามโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เริ่มจากถนนหน้าศาลากลางหมู่บ้าน ถึงสุดเขตตำบลสวนป่า หมู่ที่ ๑ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๙๘,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด ดังนี้

ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	วันที่ส่งงาน
บริษัท เจ.เอ็กซ์ โซล่า เซลล์ จำกัด	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๔๕ วัน	๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

ผู้ตรวจรับพัสดุ

- |                       |                                   |                     |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| ๑. นายประพันธ์ มีแต้ม | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด       | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นายไพฑูรย์ มหาโชติ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน       | กรรมการ             |
| ๓. นายอนุพงษ์ หอมเย็น | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | กรรมการและเลขานุการ |

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า จึงขอประกาศให้ทราบถึงกำหนดวัน เวลา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ซึ่งจะทำการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สถานที่ติดตั้ง บริเวณหมู่ที่ ๑

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายระหงษ์ แพรอัติต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า