



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า
เรื่อง กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลัง อบต.หลังเดิม หมู่ที่ ๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง อบต.หลังเดิม หมู่ที่ ๒ เชื่อมเส้นทางเข้า อบต.หลังเดิม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๑๓ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.สวนป่ากำหนด เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๕๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด ดังนี้

ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	วันที่ส่งงาน
บริษัท อริยเทค ซีพีพลาย จำกัด	๑๓ มกราคม ๒๕๖๙	๑๒ เมษายน ๒๕๖๙	๙๐ วัน	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙

ผู้ตรวจรับพัสดุ

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| ๑. นายณัฐวัฒน์ จิตรแก้วดี | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววรรณภา สุวรรณศรี | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๓. นางสาวภัณฑิลา สวัสดิ์รักษา | ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ | กรรมการ/เลขานุการ |

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า จึงขอประกาศให้ทราบถึงกำหนดวัน เวลา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ซึ่งจะทำการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายระหงษ์ แพรอัติล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า