



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า
เรื่อง กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงทัศนียภาพก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสวนป่า

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงทัศนียภาพก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสวนป่า ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวม ๕๘๘ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของ อบต.สวนป่ากำหนด (กองช่าง) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓๗๘,๕๐๐.- บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด ดังนี้

ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	วันที่ส่งงาน
บริษัท อริยเทค ซัพพลาย จำกัด	๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙	๒๔ กันยายน ๒๕๖๙	๖๐ วัน	๑๕ กันยายน ๒๕๖๙

ผู้ตรวจรับพัสดุ

- | | | | |
|------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|
| ๑. นายประพันธ์ | มีแต้ม | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายณัฐวัฒน์ | จิตรแก้วดี | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวกัญญิกา | ขันติปกรณกุล | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | กรรมการ/เลขานุการ |

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า จึงขอประกาศให้ทราบถึงกำหนดวัน เวลา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ซึ่งจะมีการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายระหงษ์ แพร่อัตถ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า