



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

เรื่อง กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งแฝก - สวนป่า เริ่มจากบ้านนายบุญทรง แก้วม่วง
ถึงโรงน้ำพริกแม่ ส.สุดใจ หมู่ที่ ๖

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งแฝก - สวนป่า เริ่มจากบ้านนายบุญทรง แก้วม่วง ถึงโรงน้ำพริกแม่ ส.สุดใจ หมู่ที่ ๖ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๓๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมปรับปรุงทางเชื่อม รวมพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๖๙๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.สวนป่ากำหนด เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒,๑๙๗,๐๐๐.- บาท (-สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด ดังนี้

ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	วันที่ส่งงาน
บริษัท 5.รุ่งเรือง999 จำกัด	๘ ธันวาคม ๒๕๖๘	๘ มิถุนายน ๒๕๖๙	๑๘๐ วัน	๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

ผู้ตรวจรับพัสดุ

- | | | | |
|----------------|------------|--|-------------------|
| ๑. นายวินัย | สิทธิวิไล | ตำแหน่ง ปลัด อบต.สวนป่า | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายณัฐวัฒน์ | จิตรแก้วดี | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นายนิรุต | นิลสอน | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | กรรมการ/เลขานุการ |

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า จึงขอประกาศให้ทราบถึงกำหนดวัน เวลา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ซึ่งจะมีการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายระหงษ์ แพร่อัตถ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า