



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า
เรื่อง กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางแยกเข้าบ้านคลอง ถึงโรงอาหารสัตว์ หมู่ที่ ๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกเข้าบ้านคลอง ถึงโรงอาหารสัตว์ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.สวนป่ากำหนด เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๔๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้

ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	วันที่ส่งงาน
บริษัท อริยเทค ซัพพลาย จำกัด	๒๔ เมษายน ๒๕๖๙	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙	๙๐ วัน	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ผู้ตรวจรับพัสดุ

- | | | | |
|----------------|------------|--|-------------------|
| ๑. นายณัฐวัฒน์ | จิตรแก้วดี | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายนิรุต | นิลสอน | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นายอนุพงษ์ | หอมเย็น | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | กรรมการ/เลขานุการ |

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า จึงขอประกาศให้ทราบถึงกำหนดวัน เวลา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ซึ่งจะมีการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายระหงษ์ แพร่อัตถ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า