



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

เรื่อง กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นบ้านนายถนอม ดาฉาว เชื่อมต่อเส้นคลองชลประทาน ๑ ขวา ๙ ซ้าย สะพาน หมู่ที่ ๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นบ้านนายถนอม ดาฉาว เชื่อมต่อเส้นคลองชลประทาน ๑ ขวา ๙ ซ้าย สะพาน หมู่ที่ ๓ ขนาดถนนกว้าง ๕.๐๐
เมตร ยาว ๒๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๙๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๓๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๗ บ่อ พร้อมวางท่อระบายน้ำเชื่อมทางข้าม
ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่ากำหนด งบประมาณ
๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน-) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด ดังนี้

ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	กำหนดวันแล้ว เสร็จ	วันที่ส่งงาน
บริษัท อริญเทค ซัพพลาย จำกัด	๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕	๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๙๐ วัน	๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

ผู้ตรวจรับพัสดุ

๑. นายกำพล สงฆ์ปริดา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. นายนิรุต นิลสอน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ
๓. นางสาวกัญจน์ภัสสร สวัสดิ์รักษา ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า จึงขอประกาศให้ทราบถึงกำหนด วัน เวลา ที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลสวนป่า ซึ่งจะทำการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา
๑๕.๐๐ น. ณ สถานที่ตั้งโครงการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

วชิระพงษ์ แพรรค์

(นายระหงษ์ แพรรค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า